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INSTALLAZIONE CANTIERE

SCAVI E RINTERRI

TUBAZIONI, POZZETTI E OPERE D'ARTE

SPINGITUBO ED ATTRAVERSAMENTI

SOLLEVAMENTI E OPERE IN C.A.

OPERE ELETTROMECCANICHE E MECCANICHE

OPERE ELETTRICHE

RICONVERSIONE DEPURATORE LIDO

ALLACCI E COLLEGAMENTI

DISMISSIONE DEPURATORE LIDO

SISTEMAZIONE FOSSO

RIPRISTINI E SISTEMAZIONI FINALI

LAVORAZIONI 2° STRALCIO
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TUBAZIONI, POZZETTI E OPERE D'ARTE

SPINGITUBO ED ATTRAVERSAMENTI
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SETTIMANE

LAVORAZIONI 3° STRALCIO

N.B. Le interruzioni previste nel periodo estivo, che dovranno essere 

obbligatoriamente rispettate in sede di esecuzione dei lavori, possono andare 

a verificarsi in fasi lavorative diverse da quelle indicate, poiché dipendono dalla 

data di consegna dei lavori
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LAVORAZIONI 2° STRALCIO

LAVORAZIONI 3° STRALCIO

Realizzazione condotta premente dall’impianto di depurazione Lido di Fermo all’impianto di depurazione

Basso Tenna, relativi impianti di sollevamento e dismissione depuratore Lido. Progetto Definitivo Pagina 1 di 1


