



# CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI

Via della Repubblica n. 24 - 63100 Ascoli Piceno

Servizio Idrico Integrato

# COMUNE DI FERMO

Potenziamento fino alla potenzialità di 70.000 AE  
del depuratore Basso Tenna nel Comune di Fermo  
1° stralcio + 2° stralcio

## PROGETTO DEFINITIVO

elaborato: <b>SIA 1.11</b>	titolo: <b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>	scala <b>-/--</b>
data: <b>Marzo 2016</b>		

### I PROGETTISTI:



Ing. Enrico Maria Battistoni

INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.  
Via del Consorzio, 39 - 60015 Falconara Marittima (AN)  
tel. 071-9162094 - fax 071-9189580  
e-mail: info@ingegneriaambiente.it

VISTO:  
IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO TECNICO  
Dott. Ing. Alessandro Tesei

Ing. Amedeo Grilli

Via Perpentì, 16 - 63900 Fermo (FM)  
telefax: 0734-225650  
e-mail: ingegneriagrilli@virgilio.it

### COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

ING. LORENZO BURZACCA

ING. PIETRO GRILLI

ING. GIORGIA BARIANI

ING. MARTINA SANTINELLI

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTI		

CODICE PROGETTO:	D028 D044	CODICE COMMESSA:	DX28 DX44	IDENTIFICATIVO AATO:	192049 192050
------------------	--------------	------------------	--------------	----------------------	------------------





	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
<b>Installazione cantiere</b>														
Installazione baracche ed uffici														
Viabilità di cantiere														
Installazione recinzioni cantiere														
<b>Opere provvisoriale</b>														
Realizzazione di sistemi di protezione scavi														
Well point														
<b>Impianto elettrico</b>														
Scavi, rinterrati per posa polifere, canaline e posa cavi, cablaggi sezione impianto														
Fornitura a messa in opera Q.E. MT/BT														
<b>Pretrattamenti/stazione di sollevamento</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Selezione annesso e vasca biologica</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Nuovo locale compressori</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Pozzo rifinitura</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Opere in carpenteria metallica														
<b>Sedimentatore 1 e pozzo fanghi</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Sedimentatore 2</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Sedimentatore 3 e pozzo fanghi</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Sedimentatore 4</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Trattamenti terziari</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Insediature statica</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Nuovo locale fanghi</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Interventi sul locale bottini</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Collaudi/avviamenti														
<b>Locale ozonisi</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Realizzazione opere civili di elevazione														
<b>Unità di trattamento aria</b>														
Scavi e realizzazione opere di fondazione														
Posa piping e forniture idrauliche														
Installazione elettromeccaniche e SdM														
Opere in carpenteria metallica														
Collaudi/avviamenti														
<b>Sistemazione generale</b>														
Scavi														
Raddoppio scarico impianto														
Realizzazione platea e copertura stazione dosaggi chemicals														
Posa in opera rete di drenaggio e rilancio acque madri														
Rinterrati														
Realizzazione viabilità interna														
Piantumazione e sistemazione a verde														
<b>Dismissione dell'area di cantiere</b>														