



CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI
Via della Repubblica n. 24 - 63100 Ascoli Piceno

Servizio Idrico Integrato

COMUNE DI FERMO

REALIZZAZIONE CONDOTTA PREMENTE DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE LIDO DI FERMO ALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE BASSO TENNA, RELATIVI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DISMISSIONE DEL DEPURATORE LIDO.

PROGETTO DEFINITIVO

elaborato: **TAV 2.01** titolo: **SCHEMA FUNZIONALE DELL'INTERVENTO E FASI DI ATTUAZIONE**

data: **Marzo 2016**

I PROGETTISTI:

Dott. Ing. Amedeo Grilli
Via Peruzzi, 18 - 63010 Fermo (FM)
tel. 0734-238500
e-mail: inga.grilli@cip.it

VISTO:
IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO TECNICO
Dott. Ing. Alessandro Tesari

Dott. Ing. Enrico Maria Battistoni
INGEGNERIA AMBIENTE S.r.l.
Via del Conoscimento, 59 - 60100 Foligno (PG)
tel. 0746-910001 - fax 0746-910002
e-mail: info@ingegneriamba.it

COLLABORAZIONE ALLA PROGETTAZIONE

ING. LORENZO BURZACCA
ING. PIETRO GRILLI
ING. GIORGIA BARIANI
ING. MARTINA SANTINELLI

N. REV.	DATA	DESCRIZIONE AGGIORNAMENTO

CODICE PROGETTO: F000
CODICE COMMESSA: F000
IDENTIFICATIVO A.A.O.: 192051

FASI DI ATTUAZIONE

1° STRALCIO POSA CONDOTTE PRINCIPALI COMPLETE DI OPERE EDILI ED OPERE ELETTROMECCANICHE PER IL CONVOGLIAMENTO DI CIRCA 10.000 AE DA DEPURATORE LIDO AL DEPURATORE BASSO TENNA

2° STRALCIO DOPO AMPLIAMENTO DEPURATORE BASSO TENNA, COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELLE CONDOTTE, REALIZZAZIONE BYPASS TEMPORANEO "D" NEL DEPURATORE LIDO - REALIZZAZIONE SPINA A (2° TRATTO)

3° STRALCIO COMPLETAMENTO SPINA "A" (1° E 2° TRATTO) E REALIZZAZIONE SPINA "B" - OPERE EDILI DENTRO DEPURATORE LIDO: CONVERSIONE CLORAZIONE/GRIGLIATURA, SEDIMENTAZIONE/EQUALIZZAZIONE, COPERTURA VASCHE
DISMISSIONE DEL DEPURATORE LIDO: ALLACCIO DEFINITIVO NUOVI COLLEGAMENTI ALL'INTERNO DEL DEP.LIDO
DISMISSIONE BYPASS TEMPORANEO "D"
DEMOLIZIONE MANUFATTI E VASCHE NON UTILIZZATE

SCHEMA FUNZIONALE DELL'INTERVENTO

