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Installazione cantiere

Installazione baracche ed uffici

Viabilità di cantiere

Installazione recinzioni cantiere

Opere provvisionali

Realizzazione di sistemi di protezione scavi

Well point

Impianto elettrico

Scavi, rinterri per posa polifere, canaline e 
posa cavi, cablaggi sezione impianto

Fornitura a messain opera Q.E. MT/BT

Pretrattamenti/stazione di sollevamento

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Selettore anossico e vasca biologica

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale compressori

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Pozzo ripartitore

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Opere in carpenteria metallica

Sedimentatore 1 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 2

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 3 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 4

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Trattamenti terziari

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Ispessitore statico

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Interventi sul locale bottini

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Collaudi/avviamenti

Locale ozonolisi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Unità di trattamento aria

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sistemazione generale

Scavi

Raddoppio scarico impianto

Realizzazione platea e copertura stazione 
dosaggi chemicals
Posa in opera rete di drenaggio e rilancio 
acque madri

Rinterri

Realizzazione viabilità interna

Piantumazione e sistemazione a verde

Dismissione dell'area di cantiere



Installazione cantiere

Installazione baracche ed uffici

Viabilità di cantiere

Installazione recinzioni cantiere

Opere provvisionali

Realizzazione di sistemi di protezione scavi

Well point

Impianto elettrico

Scavi, rinterri per posa polifere, canaline e 
posa cavi, cablaggi sezione impianto

Fornitura a messain opera Q.E. MT/BT

Pretrattamenti/stazione di sollevamento

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Selettore anossico e vasca biologica

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale compressori

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Pozzo ripartitore

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Opere in carpenteria metallica

Sedimentatore 1 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 2

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 3 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 4

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Trattamenti terziari

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Ispessitore statico

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Interventi sul locale bottini

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Collaudi/avviamenti

Locale ozonolisi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Unità di trattamento aria

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sistemazione generale

Scavi

Raddoppio scarico impianto

Realizzazione platea e copertura stazione 
dosaggi chemicals
Posa in opera rete di drenaggio e rilancio 
acque madri

Rinterri

Realizzazione viabilità interna

Piantumazione e sistemazione a verde

Dismissione dell'area di cantiere
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Installazione cantiere

Installazione baracche ed uffici

Viabilità di cantiere

Installazione recinzioni cantiere

Opere provvisionali

Realizzazione di sistemi di protezione scavi

Well point

Impianto elettrico

Scavi, rinterri per posa polifere, canaline e 
posa cavi, cablaggi sezione impianto

Fornitura a messain opera Q.E. MT/BT

Pretrattamenti/stazione di sollevamento

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Selettore anossico e vasca biologica

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale compressori

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Pozzo ripartitore

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Opere in carpenteria metallica

Sedimentatore 1 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 2

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 3 e pozzo fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sedimentatore 4

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Trattamenti terziari

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Ispessitore statico

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Nuovo locale fanghi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Interventi sul locale bottini

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Collaudi/avviamenti

Locale ozonolisi

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Realizzazione opere civili di elevazione

Unità di trattamento aria

Scavi e realizzazione opere di fondazione

Posa piping e forniture idrauliche

Installazione elettromeccaniche e SdM

Opere in carpenteria metallica

Collaudi/avviamenti

Sistemazione generale

Scavi

Raddoppio scarico impianto

Realizzazione platea e copertura stazione 
dosaggi chemicals
Posa in opera rete di drenaggio e rilancio 
acque madri

Rinterri

Realizzazione viabilità interna

Piantumazione e sistemazione a verde

Dismissione dell'area di cantiere

135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


